

Context:	Project Software Engineering
Project:	Fantastische titel (*)
Documentsoort:	Plan
Versie:	2.0 (*)
Datum:	18 maart 2020 (*)
Auteur:	Jan Jansens & Pieter Pietersen(*)
Status:	Voorbeeld(*)

Totaal tijdsbudget ^(*)	240,00
Totaal gependeed ^(*)	76,50
Totaal geschat 2.0 ^(*)	140,25
Totaal geschat 2.1 ^(*)	51,00
SALDO	-27,75 << tekort

Behoeftelid ⁽⁺⁾	Behoeftelid ⁽⁺⁾	Prioriteit ⁽⁺⁾	oplevering ⁽⁺⁾	#stappen ⁽⁺⁾	TIJD	
					geschat ⁽⁺⁾	gependeed ⁽⁺⁾
OPGELEVERD 1.0						
1,1	...	verplicht	18-Mar	12	nihil	53,50
2.1	...	verplicht	18-Mar	6	nihil	23,00
				<u>18</u>		<u>76,50</u>
		$sum(Gependeed) / sum(\# Stappen) = 76.5 / 18$	$m =$	4,25	<< berekenen	
OP TE LEVEREN 2.0						
1,2	...	verplicht	22-Apr	9	$y = m * x$	38,25
1,4	...	belangrijk	22-Apr	10		42,5
1,5	...	belangrijk	22-Apr	10		42,5
2,2	...	belangrijk	22-Apr	4		17
						<u>140,25</u>
OP TE LEVEREN 2.1						
1,3	...	nuttig	27-May	2	$y = m * x$	8,5
1,6	...	nuttig	27-May	3		12,75
2,3	...	nuttig	27-May	2		8,5
2,4	...	nuttig	27-May	5		21,25
						<u>51</u>

(*)Aan te passen

(+)Kolommen aan te passen